

★令和2年2月より当館2階の空調工事開始のため、

下記の工期日程で各部屋の使用ができません。

①11日(火)、23日(月)～24日(火) (サポートセンター事務所内)

※2月11日(火) 23日(月)～24日(火)は祝日のため、休館日となります。

②23日(日)～26日(水) (事務所A・事務所B・簡易事務所)

③17日(月)～21日(金) (事務所D・ミーティングルーム①・ロッカースペース※)

④12日(水)～18日(火) (ミーティングルーム②・ワークステーション)

◇工事担当者が養生等を行いますので、各事務所内の備品は現状のままで大丈夫です。

※ロッカースペースにおいては、工時期間中も備品の出し入れは可能です。

工事期間中(2/12～18)のミーティングルーム①②をご利用場所変更のお願い




⇒工事期間中は【2階第1会議室】をご利用下さい。

堺市社会福祉協議会 (担当: 稲田・川端)

TEL:072-232-5420

2020年2月

<市民活動サポートセンター 工期日程>

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
2	3	4	5	6	7	8
9	10	休館日 11	12	13	14	15
			 ミーティングルーム②・ワークステーション			
16	17	18	19	20	21	22
 ミーティングルーム②・ワークステーション			 ミーティングルーム①・事務所D・ロッカースペース			
休館日 23	休館日 24	25	26	27	28	29
 事務所A・事務所B・簡易事務所						
 サポートセンター-事務所内						